

**ZARZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO:**

Poz. 91 — nr 157 z dnia 15.VII.1954 r. w sprawie wydzielenia w tytułach inwestycyjnych planowanych do realizacji w Planie Inwestycyjnym 1955 — nakładów na budownictwo w zakresie zaplecza technicznego, gospodarczego i socjalno-bytowego

dla przedsiębiorstw wykonawstwa systemem zleceńiowym,

Poz. 92 — nr 158 z dnia 15.VII.1954 r. w sprawie sposobu opracowania projektu planu prac projektowo-kosztorysowych oraz projektu planu produkcji biur projektów.

91.

ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO

nr 157 z dnia 15 lipca 1954 r.

(znak: IN1M/211/54)

w sprawie wydzielenia w tytułach inwestycyjnych planowanych do realizacji w Planie Inwestycyjnym 1955 — nakładów na budownictwo w zakresie zaplecza technicznego, gospodarczego i socjalno-bytowego dla przedsiębiorstw wykonawstwa systemem zleceńiowym.

W celu zapewnienia właściwego i efektywnego wykorzystania środków III części kosztorysu generalnego, ograniczenia nadmiernego budownictwa typu prowizorycznego na placach budów oraz właściwego planowania i finansowania inwestycji w zakresie zaplecza technicznego, gospodarczego i socjalnego dla przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego systemem zleceńiowym zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wszyscy inwestorzy, opracowujący wnioski inwestycyjne do planu inwestycyjnego na rok 1955 dla tytułów obejmujących roboty budowlano-montażowe, powinni przy sporządzaniu tych wniosków usystematyzować roczny program inwestycyjny w układzie i kolejności kosztorysu generalnego (lub zbiorczego zestawienia kosztów) zgodnie z przepisami, klasyfikacją i w układzie ustalonym instrukcją Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego nr 98 o zasadach sporządzania i zatwierdzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji stanowiącej załącznik do uchwały nr 559 Prezydium Rządu z dnia 29 lipca 1953 r.

2. Układ wniosku inwestycyjnego powinien ściśle odpowiadać układowi kosztorysu generalnego i zawierać podział według trzech części kosztorysu, z wyszczególnieniem, jako składników tytułu, oddzielnych obiektów będących przedmiotem inwestowania.

§ 2. 1. W ramach nakładów objętych III częścią kosztorysu generalnego należy wprowadzić we wszystkich tytułach inwestycyjnych, zawierających roboty budowlano-montażowe wykonywane systemem zleceńiowym bez względu na ich wartość i etap budowy — odrębny zbiorczy składnik o brzmieniu: „**Budownictwo zaplecza technicznego, gospodarczego i socjalno-bytowego dla potrzeb wykonawstwa**“ — zwany w dalszym ciągu zarządzenia w skróceniu „składnikiem“.

2. Składnik powinien obejmować nakłady przewidziane w III części kosztorysu generalnego w rozdziale 1 i 2:

- 1) tymczasowe budynki mieszkalne dla załogi budowlanej, tymczasowe budynki i budowle kulturalno-bytowe i socjalne,
- 2) tymczasowe budynki i budowle konieczne dla wykonania robót budowlano-montażowych,
3. We wniosku inwestycyjnym nakłady przewidziane w powyższym składniku należy kwalifikować jako roboty budowlano-montażowe.

§ 3. Wysokość kwot wydzielonych na składnik powinna wynosić:

- a) w tytułach obejmujących budownictwo ogólne — zleczone generalnym wykonawcom podległym zarówno Ministrowi Budownictwa Miast i Osiedli (w tym również Budowlane Przedsiębiorstwa Powiatowe BPP), Ministrowi Gospodarki Komunalnej (Miejskie Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlane (MPRB) jak i innym resortom — 4% ogólnego rocznego limitu robót budowlano-montażowych przewidzianych w danym tytule inwestycyjnym na 1955 rok;
- b) w tytułach obejmujących budownictwo przemysłowe i specjalne — zleczone generalnym wykonawcom podległym zarówno Ministrowi Budownictwa Przemysłowego jak i innym resortom — 5% ogólnego rocznego limitu robót budowlano-montażowych przewidzianych w danym tytule inwestycyjnym na 1955 r.

§ 4. 1. W przypadku noworozpoczynanych inwestycji wieloletnich, kiedy roczny program inwestycyjny polega tylko na zagospodarowaniu placu budowy i wstępnych robotach, a niezbędne nakłady na budownictwo zaplecza technicznego, gospodarczego i socjalno-bytowego dla potrzeb generalnego wykonawcy robót — wynikające z projektu organizacji budowy — przekraczają kwoty ustalone zgodnie z § 3 — mogą być wydzielone na składnik kwoty wyższe od określonych w § 3.

2. Szczegółowe zasady oraz tryb ustalania wysokości kwot wydzielonych na składnik w przypadku, o którym mowa w ust. 1 oraz w przypadku budowy na nowych terenach nieuzbrojonych i w rejonach niezagospodarowanych pod względem zaplecza technicznego i gospodarczego przedsiębiorstw wykonawczych, jak również zasady i tryb uzgodnienia i przekazywania odpowiedniej części nakładów wydzielonych na składnik z planu inwestycyjnego właściwych inwestorów do planu inwestycyjnego generalnych wykonawców uregulują odrębne przepisy.

3. Wydzielanie nakładów na składnik nie może spowodować ani podwyższenia ogólnej wartości kosztorysowej ustalonej dla danej inwestycji, ani też przekroczenia limitów inwestycyjnych ustalonych w wytycznych na rok 1955.

4. Inwestorzy centralni podadzą bezzwłocznie treść niniejszego zarządzenia do wiadomości i stosowania wszystkim

podległym inwestorom oraz przestrzegać powinni wykonania postanowień zarządzenia przy sporządzaniu projektu planu inwestycyjnego na rok 1955.

PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO

E. Szyr

92.

ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO
PAŃSTWOWEJ KOMISJI
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO

nr 158 z dnia 15 lipca 1954 r.

(znak: GKOPI. XZ-3-1-2)

w sprawie sposobu opracowania projektu planu prac projektowo-kosztorysowych oraz projektu planu produkcji biur projektów.

Na podstawie § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1949 r. w sprawie zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. z 1949 r. Nr 26, poz. 190 i z 1950 r. Nr 22, poz. 188) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przy opracowaniu projektu planu prac projektowo-kosztorysowych oraz projektu planu produkcji biur projektów należy stosować zasady określone w instrukcji Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego nr 23-c w sprawie sposobu opracowania projektu planu prac projektowo-kosztorysowych oraz projektu planu produkcji biur projektów, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Ramowy terminarz dla opracowania projektu planu prac projektowo-kosztorysowych oraz projektu planu produkcji biur projektów na rok 1955 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Traci moc obowiązującą zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego nr 173 z dnia 4 lipca 1953 r. w sprawie zasad opracowania projektu planu potrzeb w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz projektu planu pracy biur projektów (Biuletyn PKPG nr 22, poz. 94).

Załączniki.

PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO

E. Szyr

Załącznik nr 1 do zarządzenia Przewodniczącego PKPG nr 158 z dnia 15 lipca 1954 r.

Instrukcja nr 23-c

w sprawie sposobu opracowania projektu planu prac projektowo-kosztorysowych oraz projektu planu produkcji biur projektów.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

§ 1. Plan prac projektowo-kosztorysowych dla inwestycji i kapitalnych remontów oraz plan prac badawczych i projektowo-kosztorysowych dla inwestycji lat przyszłych stanowią część Narodowego Planu Gospodarczego (NPG) stosownie do instrukcji stanowiącej załącznik do zarządzenia Przewodniczącego PKPG nr 124 z dnia 14 czerwca 1954 r. w sprawie opracowania projektów planów na rok 1955 przez ministerstwa (urzędy centralne) i prezydium wojewódzkich rad narodowych (str. 158).

§ 2. Na podstawie planów, o których mowa w § 1, w Narodowym Planie Gospodarczym w planach produkcji biur projektów zostaną ustalone limity finansowe dla poszczególnych inwestorów na pokrycie kosztu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w roku objętym planem.

§ 3. 1. Przy opracowaniu planu prac projektowo-kosztorysowych należy ściśle przestrzegać zasady kierującego biura projektów.

2. Zasada kierującego biura projektów polega na tym, że inwestorzy powinni zlecać opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla całego zadania inwestycyjnego (tytułu inwestycyjnego) jednemu biuro projektów jako wykonawcy całości dokumentacji projektowo-kosztorysowej bez względu na to, czy dokumentacja ta ma być wykonana przez to biuro projektów własnymi siłami, czy również siłami podwykonawcy.

§ 4. Inwestor centralny wyznacza kierujące biuro projektów dla inwestycji objętych planem centralnym, a prezydium wojewódzkiej rady narodowej dla inwestycji objętych planem terenowym.

§ 5. 1. Dla inwestycji objętych planem centralnym w zasadzie wyznacza się kierujące biuro projektów spośród resortowych biur projektów.

2. W przypadku braku resortowego biura projektów inwestor centralny w porozumieniu z ministerstwami, sprawującymi nadzór nad biurami projektów, wyznacza dla podległych inwestorów kierujące biuro projektów.

3. W braku uzgodnienia między inwestorem centralnym a ministerstwem sprawującym nadzór nad biurem projektów, kierujące biuro projektów wyznacza Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego na wniosek inwestora centralnego.

§ 6. 1. Dla inwestycji objętych planem terenowym jako kierujące biuro projektów w zasadzie powinno być wyznaczone wojewódzkie biuro projektów.

2. Dla inwestycji objętych planem terenowym o charakterze specjalnym lub o dużych nakładach inwestycyjnych na kierujące biuro projektów prezydium wojewódzkiej rady narodowej, za zgodą zainteresowanych ministerstw oraz ministerstwa, sprawującego nadzór nad danym biurem projektów, powinno wyznaczyć odpowiednie specjalizowane biuro projektów.

§ 7. Biuro projektów wyznaczone jako kierujące biuro projektów nie może odmówić przyjęcia zlecenia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, chociażby nie było w stanie wykonać jej we własnym zakresie.

§ 8. Od przestrzegania zasady kierującego biura projektów można odstąpić w następujących przypadkach:

- 1) gdy opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotyczy obiektów nie stanowiących całości funkcjonalnej i użytkowej z podstawowymi obiektami decydującymi o przeznaczeniu danej inwestycji,
- 2) gdy opracowywana dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotyczy obiektów położonych poza terenem głównego zakładu i funkcjonalnie z nimi nie połączonych,
- 3) gdy w skład jednego tytułu inwestycyjnego wchodzi szereg inwestycji rozrzuconych w terenie, z których każda stanowi odrębną całość,
- 4) gdy opracowywaną dokumentację stanowią prace badawcze bądź naukowo-badawcze, wyprzedzające opracowanie właściwej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

§ 9. Przy wyborze poszczególnych wykonawców prac projektowo-kosztorysowych należy uwzględniać specjalizację poszczególnych biur projektów oraz miejsce siedziby biura i projektowanego obiektu. Należy dążyć, aby na wykonawcę wybierać te biura projektów, których siedziba znajduje się najbliżej danego obiektu.

§ 10. Wykaz centralnych zarządów biur projektów, biur projektów podległych bezpośrednio ministerstwom oraz wojewódzkich biur projektów stanowi załącznik do instrukcji.

Rozdział 2. Zasady opracowania projektu planu prac projektowo-kosztorysowych.

§ 11. 1. Projekt planu prac projektowo-kosztorysowych opracowują inwestorzy centralni na podstawie projektu planu tych prac nadesłanych przez inwestorów naczelnych.

2. Inwestorzy naczelnicy sporządzają projekty planów prac projektowo-kosztorysowych w oparciu o limity inwestycyjne otrzymane od inwestorów centralnych oraz o materiały otrzymane od inwestorów bezpośrednich.

§ 12. Projekt planu prac projektowo-kosztorysowych określa:

- 1) stan dokumentacji projektowo-kosztorysowej wg przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok planowy oraz
- 2) ilość pozostałych do wykonania w roku objętym planem prac projektowo-kosztorysowych dla potrzeb inwestycji roku objętego planem kapitalnych remontów oraz inwestycji lat przyszłych.

§ 13. 1. Planowane prace projektowo-kosztorysowe dla inwestycji pierwszej grupy powinny być dokładnie sprecyzowane dla każdego tytułu inwestycyjnego oddzielnie.

2. Planowane prace projektowo-kosztorysowe dla: 1) tytułów inwestycyjnych dla II grupy, 2) kapitalnych remontów, 3) usług projektowych dla poszczególnych inwestorów naczelnych można określić globalnymi sumami, bez wyszczególnienia tych prac.

§ 14. Projekt planu prac projektowo-kosztorysowych inwestorzy naczelnicy sporządzają wg wzoru PR-1 i PR-2 stanowiących załącznik do zarządzenia Przewodniczącego PKPG nr 124 z dnia 14 czerwca 1954 r. oddzielnie dla potrzeb:

- 1) inwestycji roku planowego,
- 2) inwestycji lat przyszłych,
- 3) kapitalnych remontów.

§ 15. 1. Projekty planu prac projektowo-kosztorysowych inwestorzy naczelnicy powinni opracować na konferencjach roboczych z udziałem przedstawicieli kierującego biura projektów oraz przedstawicieli zainteresowanych biur projektów.

2. W razie rozbieżności poglądów co do zakresu prac projektowych terminu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, inwestor naczelny opracowuje projekt planu prac projektowych wg własnego uznania, zaznaczając, które pozycje nie zostały uzgodnione z biurem kierującym.

§ 16. 1. Inwestorzy naczelnicy po zakończeniu opracowania projektów planu prac projektowo-kosztorysowych składają bezzwłocznie u inwestora centralnego po jednym egzemplarzu tego projektu.

2. Inwestorzy naczelnicy składają odpowiednie wycinki tych planów w jednym egzemplarzu kierującemu biuru projektów lub biuru opracowującemu dokumentację projektowo-kosztorysową, gdy nie obowiązują przestrzegania zasady kierującego biura projektów.

§ 17. 1. Inwestorzy centralni złożone przez inwestorów naczelnych projekty planów prac projektowo-kosztorysowych analizują i uzgadniają sprawy niezgodnione przez inwestorów naczelnych:

- 1) z biurami projektów, jeżeli to dotyczy resortowych biur projektów,
- 2) z ministerstwami sprawującymi nadzór nad innymi biurami projektów, jeżeli sprawy sporne dotyczą biur projektów nadzorowanych przez to ministerstwo.

2. Rozbieżności stanowisk rozstrzyga Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego.

3. Na podstawie przeanalizowanych i uzgodnionych projektów prac projektowo-kosztorysowych opracowywanych przez inwestorów naczelnych, inwestorzy centralni opracowują resortowy projekt planu prac projektowo-kosztorysowych wg wzorów PR-1 i PR-2.

§ 18. 1. Prezydya wojewódzkich Rad Narodowych wydadzą polecenia odpowiednim inwestorom naczelnym planu terenowego, opracowania w porozumieniu z wojewódzką komisją planowania gospodarczego i z wojewódzkim biurem projektów projektu planu prac projektowo-kosztorysowych dla inwestycji roku objętego planem, dla kapitalnych remontów oraz inwestycji lat przyszłych planu terenowego, w zakresie i w sposób analogiczny jak dla planu centralnego.

2. Prezydya wojewódzkich rad narodowych (wojewódzkie komisje planowania gospodarczego) na podstawie projektów planów prac projektowo-kosztorysowych opracowanych przez inwestorów naczelnych opracują dla całego województwa plan prac projektowo-kosztorysowych dla inwestycji roku planowego i kapitalnych remontów wg wzoru PR-1, oraz plan prac badawczych dla inwestycji lat przyszłych wg wzoru PR-2.

Rozdział 3. Zasady opracowania planu produkcji biur projektów.

§ 19. Kierujące biura projektów oraz biura projektów wyępujące jako podwykonawcy poszczególnych prac projektowych w toku opracowywania i uzgadniania z inwestorami naczelnymi projektów planów prac projektowo-kosztorysowych opracowują na podstawie uzgodnionych planów prac projektowo-kosztorysowych zestawienie prac projektowych na rok objęty planem na wzorze DPK-3, podanym w instrukcji PKPG nr 23-b stanowiącej załącznik do zarządzenia Przewodniczącego PKPG nr 173 z dnia 4 lipca 1953 r. w sprawie zasad opracowania projektu planu potrzeb w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz projektu planu pracy biur projektów (Biuletyn PKPG nr 22, poz. 94).

§ 20. Zestawienia prac projektowo-kosztorysowych (§ 19) stanowią wstępnie przyjęte do wykonania prace projektowo-kosztorysowe dla:

- 1) inwestycji roku objętego planem,
- 2) inwestycji lat przyszłych,
 - a) przechodzących z poprzednich okresów,
 - b) noworozpoczynanych,
- 3) kapitalnych remontów,
- 4) pozostałych prac projektowych i usług.

Zestawienia te powinny być wykonane z podziałem na ministerstwa i inwestorów naczelnych.

§ 21. Biura projektów podległe centralnym zarządom (zarządom) biur projektów przesyłają zestawienie prac projektowych do centralnego zarządu (zarządu) biur projektów wraz z wnioskami dotyczącymi planu produkcji.

§ 22. Centralne zarządy (zarządy) biur projektów oraz biura projektów podległe bezpośrednio ministerstwu opracowują:

- 1) zbiorcze zestawienie prac projektowych wg wzoru DPK-3,
- 2) plan produkcji projektów typowych wg wzoru PR-4 (instrukcja PKPG stanowiąca załącznik do zarządzenia Przewodniczącego PKPG nr 124 z dnia 14 czerwca 1954 r.),
- 3) projekt planu produkcji centralnego zarządu (zarządu) biur projektów lub biura projektów, podległego bezpośrednio ministerstwu wg wzoru PR-3 (instrukcja PKPG stanowiąca załącznik do zarządzenia Przewodniczącego PKPG nr 124 z dnia 14 czerwca 1954 r.) i przesyłają je w dwu egzemplarzach do ministerstwa sprawującego nadzór.

§ 23. Ministerstwo, któremu podlegają centralne zarządy (zarządy) biur projektów lub bezpośrednio biura projektów na podstawie materiałów wyszczególnionych w § 22 opracowują:

- 1) resortowy projekt planu produkcji biur projektów wg wzoru PR-3,
- 2) resortowy projekt planu produkcji projektów typowych wg wzoru PR-4.

§ 24. Wojewódzkie biura projektów na podstawie otrzymanych od inwestorów naczelnych planu terenowego oraz innych zleceńodawców projektów planów prac projektowo-kosztorysowych bądź jego wycinków — opracowują:

- 1) zestawienie prac projektowych na wzorze DPK-3,
- 2) projekt planu produkcji wg wzoru PR-3.

§ 25. Wojewódzkie biura projektów przesyłają po jednym egzemplarzu planu wymienionego w § 24:

- 1) do wojewódzkiej komisji planowania gospodarczego,
- 2) do Centralnego Zarządu Biur Projektów Gospodarki Komunalnej dla uzgodnienia przez wojewódzką komisję planowania gospodarczego z Centralnym Zarządem Biur Projektów Gospodarki Komunalnej oraz do zaakceptowania przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej.

§ 26. Po zaakceptowaniu prezydium wojewódzkiej rady narodowej włącza projekt planu produkcji wojewódzkiego biura projektów do projektu planu całego województwa.

Załącznik

Załącznik nr 1 do instrukcji PKPG nr 23-c

Wykaz centralnych zarządów biur projektów i biur projektów bezpośrednio podległych ministerstwom oraz wojewódzkich biur projektów.

Lp.	Ministerstwa nadzorujące biura projektów	Centralny Zarząd Biur Projektów i biura podległe bezpośrednio ministerstwu	Adres
1	2	3	4
1	Budownictwa Miast i Osiedli	Centralny Zarząd Biur Projektów Budownictwa Miejskiego	Warszawa, Plac Dzierżyńskiego 3-5

1	2	3	4
2	Budownictwa Przemysłowego	1) Centralny Zarząd Biur Projektów Budownictwa Przemysłowego 2) Centralny Zarząd Montażu Urządzeń Elektrycznych — Zjednoczenie „Elektroprojekt“ 3) Zjednoczenie Projektowo-Produkcyjne Konstrukcji Stalowych 4) Zjedn. Proj. — Instalacji Przemysłowych	Warszawa, ul. Marszałkowska 82-86 Warszawa, ul. Czerniakowska 100 Zabrze, ul. Wolności 262 Warszawa, ul. Męcińska 15
3	Górnictwa	Zarząd Biur Projektów Min. Górnictwa	Stalinogród, ul. Marchlewskiego 2a
4	Energetyki	Zarząd Biur Projektów Energetycznych	Warszawa, ul. Krucza 6/14
5	Hutnictwa	1) Biuro Projektów Urządzeń Przemysłu Hutniczego „Biprohut“ 2) Biuro Projektów P. Met. Nieżelaznych „Bipromet“ 3) Biuro Projektów Kopalnictwa Rudy Żelaznej 4) Biuro Projektów Przem. Wytwarzania Metalowych	Gliwice, ul. Dubois 16 Stalinogród, ul. Warszawska 31 Częstochowa, ul. Sobieskiego 13 Bytom, Jagiellońska 23
6	Przemysłu Maszynowego	Biuro Projektowania Zakładów Przemysłu Metalowego i Elektrotechnicznego „Prozamet“	Warszawa, ul. Senatorska 12
7	Przemysłu Chemicznego	1) Biuro Projektów i Studiów Przemysłu Chemicznego „Biprochem“ 2) Biuro Projektów Przemysłu Gumowego 3) Biuro Projektów Przemysłu Włókien Sztucznych	Gliwice, ul. Strzody 11 Warszawa, Al. Stalina 26-28 Szczecin, Pl. Orła Białego 1
8	Przemysłu Drzewnego i Papierniczego	Biuro Projektów Przem. Drzewnego i Papierniczego	Łódź, ul. Zachodnia 70
9	Materiałów Budowlanych	Biuro Projektów Materiałów Budowlanych — Warszawa Biuro Projektów Materiałów Budowlanych — Kraków	Warszawa, ul. Białobrzaska 44 Kraków, ul. Włoczków 7
10	Przemysłu Lekkiego	1) Biuro Projektowania Zakładów Włókienniczych 2) Biuro Projektów Przem. Skórzanego 3) Biuro Projektów Przem. Roszarniczego 4) Biuro Dokumentacji Tech. Remont.-Budowlanych	Łódź, ul. Sienkiewicza 47 Kraków, ul. Grodzka 43 Wrocław, ul. Rуска 46 bl. D Łódź, Pl. Zwycięstwa 2
11	Przemysłu Rolnego i Spożywczego	Centralne Biuro Projektowania Przemysłu Rolnego i Spożywczego	Warszawa, ul. Jasna 15
12	Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego	Biuro Projektów Inwestycyjnych Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego	Warszawa, ul. Jasna 14/16
13	Ministerstwo Skupu	Biuro Projektów Inwestycyjnych Skupu	Warszawa, ul. Hoża 66/68
14	Handlu Wewnętrznego	Biuro Projektowania Piekarń	Warszawa, ul. Asfaltowa 11
15	Przemysłu Drobno- i Rzemiosła	1) Centralne Biuro Studiów i Projektów Drobnej Wytworczości „Drobprojekt“ 2) Centralne Biuro Studiów i Projektów Przemysłu Torfowego „Torfprojekt“ 3) Biuro Studiów i Projektów Spółdzielczości Pracy	Warszawa, ul. Stawki 4 Warszawa, ul. Wileńska 2/4 Warszawa, ul. Żurawia 47
16	Rolnictwa	1) Centralne Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego 2) Biuro Projektów Wodno-Melioracyjnych	Warszawa, ul. Piękna 44 Warszawa, ul. Nowogrodzka 40
17	Leśnictwa	Biuro Projektów Leśnictwa	Warszawa, ul. Wawelska 52/53
18	Kolei	1) Centralne Biuro Studiów i Projektów Kolejowych 2) Biuro Projektów Elektryfikacji Kolei	Warszawa, ul. Hoża 63/65 Warszawa, ul. Chmielna 73-a
19	Transportu Drogowego i Lotniczego	Centralne Biuro Studiów i Projektów Transportu Drogowego i Lotniczego	Warszawa, ul. Gwiaździsta 71
20	Poczt i Telegrafów	Centralne Biuro Studiów i Projektów Łączności	Warszawa, Al. Świerczewskiego 49

1	2	3	4
21	Żeglugi	Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Biuro Projektów Wodnych „Hydroprojekt“	Gdańsk — Wały Piastowskie 24 Warszawa, ul. Wilcza 69
22	Gospodarki Komunalnej	Centralny Zarząd Biur Projektów Gospodarki Komunalnej 1) Wojewódzkie Biuro Projektów w Białymstoku 2) Wojew. Biuro Projektów w Bydgoszczy 3) Woj. Biuro Projektów w Gdańsku-Wrzeszczu 4) Wojew. Biuro Projektów w Kielcach 5) Wojew. Biuro Projektów w Koszalinie 6) Wojew. Biuro Projektów w Krakowie 7) Wojew. Biuro Projektów w Lublinie 8) Miejskie Biuro Projektów w Łodzi — Miasto 9) Wojew. Biuro Projektów w Łodzi województwo 10) Wojew. Biuro Projektów w Olsztynie 11) Wojew. Biuro Projektów w Opolu 12) Wojew. Biuro Projektów w Poznaniu 13) Wojew. Biuro Projektów w Rzeszowie 14) Wojew. Biuro Projektów w Stalinogrodzie 15) Wojew. Biuro Projektów w Szczecinie 16) Miejskie Biuro Projektów w Warszawie — Miasto 17) Wojew. Biuro Projektów w Warszawie — Wojew. 18) Wojew. Biuro Projektów we Wrocławiu 19) Wojew. Biuro Projektów w Zielonej Górze	Warszawa, ul. Chocimska 33 Białystok, ul. Stalina 8 Bydgoszcz, ul. Curie-Skłodowskiej barak 9 Gdańsk-Wrzeszcz ul. Miszewskiego 17 Kielce, ul. Sienkiewicza 66 Koszalin, ul. Armii Czerwonej 73 Kraków, pl. Szczepański Lublin, ul. Armii Czerwonej 17a Łódź, ul. Piotrkowska 17 Łódź, ul. Traugutta 14 Olsztyn, pl. Armii Czerwonej 2 Opole, ul. Sienkiewicza 22 Poznań, ul. 23 Lutego 20 Rzeszów, ul. Świerczewskiego 8 Stalinogród, ul. Warszawska 451 Szczecin, ul. Dworcowa 19 Warszawa, ul. Lindleya 14 Warszawa, ul. Nowy Świat 69 Wrocław, ul. Rzeźnicza 34 Zielona Góra, ul. Wyspiańskiego — biurowiec nr 6
23	Min. Zdrowia	Biuro Proj. Służby Zdrowia	Warszawa, ul. Chełmska 30/34

Załącznik nr 2 do zarządzenia Przewodniczącego PKPG nr 158 z dnia 15 lipca 1954 r.

Ramowy terminarz prac dla opracowania projektu planu prac projektowo-kosztorysowych oraz projektu planu produkcji biur projektów.

1. W terminie do dnia 7 sierpnia 1954 r.:

- 1) inwestorzy naczelnicy zakończą opracowywanie i uzgadnianie projektów planów prac projektowo-kosztorysowych oraz przekażą:
 - a) do odpowiednich kierujących biur projektów i biur projektów opracowujących dokumentację (gdy nie obowiązuje przestrzeganie zasady kierującego biura projektów), wycinki tych planów,
 - b) do inwestora centralnego — projekt planu prac projektowo-kosztorysowych,
- 2) kierujące biura projektów zakończą przekazywanie do biur projektów (podwykonawców) zestawień zleconych do wykonania prac projektowo-kosztorysowych.

2. W terminie do dnia 15 sierpnia 1954 r.:

- 1) inwestorzy centralni uzgodnią pozycje nieuzgodnione w projektach planu prac projektowo-kosztorysowych inwestorów naczelnicy i przekażą do odpowiednich cen-

tralnych zarządów (zarządów) biur projektów, bądź biur projektów podległych bezpośrednio ministerstwu — wycinki projektu planu prac projektowo-kosztorysowych,

- 2) biura projektów podległe centralnym zarządom (zarządom) biur projektów przesyłają zestawienie prac projektowych oraz wnioski dotyczące planu produkcji,
- 3) wojewódzkie biura projektów przesyłają zestawienie prac projektowych oraz projekt planu produkcji do wojewódzkiej komisji planowania gospodarczego oraz do Centralnego Zarządu Biur Projektów Gospodarki Komunalnej.

3. W terminie do dnia 20 sierpnia 1954 r.:

- 1) centralne zarządy (zarządy) biur projektów oraz biura projektów podległe bezpośrednio ministerstwom przekażą projekty planów produkcji do nadzorujących ministerstw,
- 2) Centralny Zarząd Biur Projektów Gospodarki Komunalnej uzgodni z wojewódzkimi komisjami planowania gospodarczego projekty planów produkcji wojewódzkich biur projektów.

4. W terminie do dnia 1 września 1954 r. ministerstwa oraz prezydium wojewódzkich rad narodowych składają do Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego resortowy projekt planu, zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego PKPG nr 124 z dnia 14 czerwca 1954 r.

5. Terminy podane stanowią wytyczne ramowe, które powinny być przez poszczególne ministerstwa szczegółowo opracowane.



Adres Redakcji: Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego, Departament Organizacyjno-Prawny, Warszawa, Plac Trzech Krzyży 5.
Wydawca: Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, Przedsiębiorstwo Państwowe, W-wa, ul. Poznańska 15, tel. 860-71, w. 38

PRENUMERATA: kwartalna 18 zł, półroczna 36 zł, roczna 72 zł. Cena egz. 2 zł.
Zamówienia i wpłaty na prenumeratę przyjmują wszystkie urzędy pocztowe oraz listonosze.

Zamówienie PWG 348/Cz/54, podpisano do druku dnia 28.7.54 r., druk ukończono 2.8.54 r.
Nakład 21 648 egz. Papier gaz. mat. A¹/50 gr., ark. wyd. 1.
Zam. 4165/c. Zakł. Graf. Dom Słowa Polskiego, Warszawa 5-B-18006

CENA NUMERU 2 ZŁ