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T R E S C
II. PISMO o k Olnje p a ń s t w o w e j  k o m is j i  p l a n o w a

N IA  GOSPODARCZEGO.
I. ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ 

KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO:
Poz. 30 — nr. 42 z dnia 22.11.1956 r. w sprawie trybu i zakre

su uzgadniania dokumentacji kosztorysowej oraz 
w sprawie zgłaszania i rozpatrywania zastrzeżeń 
wykonawcy robót budowlano-montażowych do za
twierdzonej dokumentacji kosztorysowej.

Poz. 31 — nr 4 z dnia 29.11.1956 r. w sprawie uwzględnieni: 
zmiany cen kruszywa w kosztorysach robót bu 
dowlano-montażowych.

KOMUNIKAT.

30.

ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI 

PLANOWANIA GOSPODARCZEGO

nr 42 z dnia 22 lutego 1956 r.
(znak: KP.IV.Ko-143)

w sprawie trybu i zakresu uzgadniania dokumentacji koszto
rysowej oraz w sprawie zgłaszania i rozpatrywania zastrze
żeń wykonawcy robót budowlano-montażowych do zatwier

dzonej dokumentacji kosztorysowej.
W uzupełnieniu § 178 Instrukcji Państwowej Komisji Pla

nowania Gospodarczego nr 98 o zasadach sporządzania i za
twierdzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla in
westycji i 8 17 „Tymczasowych warunków umownych okre
ślających prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawcy 
robót budownictwa inwestycyjnego“ , stanowiących załącznik 
nr 7 do zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji 
Planowania Gospodarczego nr 5 z dnia 11 stycznia 1952 r. 
w sprawie zasad i trybu zawierania umów o wykonanie ro
bót budowlano-montażowych objętych planem inwestycyjnym 
(Monitor Polski z 1952 r. Nr A-5, poz. 53, Nr A-20, poz. 246, 
Nr A-89. poz. 1383 i z 1933 r, Nr A-42, poz. 595) — w celu 
stworzenia właściwych i jednolitych zasad uzgadniania doku
mentacji kosztorysowej między biurem projektów i inwesto
rem bezpośrednim a wykonawcą robót budowlano-mon a/.o 
wych, zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć mowa jest o inwestorze, należy przez to rozu
mieć inwestora bezpośredniego, a ilekroć mowa jest o wyko
nawcy, należy przez to rozumieć wykonawcę robót budowla
no-montażowych.

§ 2. 1. Dla uzgodnienia dokumentacji kosztorysowej w cza
sie jej opracowywania przed weryfikacją, w stadium pro- 
jektu wstępnego, projektu technicznego lub techniczno-robo- 
czego, biuro projektów obowiązane jest wezwać inwestora 
i wykonawcę na robocze konferenoje uzgadniające. Wezwa
nie to powinno być wysłane co najmniej na 10 dni przed 
konferencją. 10-dniowy termin liczy się od daty stempla 
pocztowego wezwania, a p?zy bezpośrednim doręczeniu we
zwania — od daty pokwitowania odbioru tego wezwania.

2. Nieprzybycie przedstawiciela inwestora lub wykonawcy 
na konferencję nie wstrzymuje dalszego toku opracowania 

•i zatwierdzania dokumentacji kosztorysowej.
8 3. 1. Uzgodnieniu pomiędzy biurem projektów a inwe

storem i wykonawcą podlega:
1) wysokość przysługujących wykonawcy narzutów np. z ty 

tułu kosztów dodatkowych prowadzenia robót w okresie 
zimowym, składnika zbiorczego na zaplecze techniczno- 
gospodarcze i socjalno-bytowe,

2) zgodność przyjętych:
a) scalonych wskaźników kosztów z danymi wyjściowy-

b) cen jednostkowych z danymi wyjściowymi, z opisem 
pozycji kosztorysowych oraz z obowiązującymi przepi 
sami.

2. Wykonawca nie może kwestionować cen ustalonycl 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i uwzględniających da 
ne wyjściowe.

§ 4. 1. W przypadku nieuzgodnienia dokumentacji koszto 
rysowej w trybie przewidzianym w § 2 oraz w przypadku ■[ 
gdy organ zatwierdzający tę dokumentację zmienił wartoś 
uzgodnionych z wykonawcą elementów wymienionych y 
§3  — wykonawca może, w stosunku do dokumentacji kosz j 
torysowej dostarczonej mu przez inwestora, zgłosić zastrze ■ 
żenią w terminie 30-dniowym. zgodnie z § 17 wymienionyd J 
na wstępie tymczasowych warunków umownych.

2. W przypadku, gdy roboty mają być wykonape prze j 
podwykonawców, generalny wykonawca jest obówiązan; i 
umożliwić podwykonawcom w ramach terminu, o któryn ' ; 
mowa w ust. 1, sprawdzenie dokumentacji i podanie gene r  
ralnemu wykonawcy swoich zastrzeżeń.

3. W przypadku nieuwzględnienia przez inwestora zastrze 
żeń zgłoszonych przez wykonawcę, wykonawca może zwró < 
cić się bezpośrednio do organu zatwierdzającego dokumenta : 
cję kosztorysową o wprowadzenie poprawek do kosztorysu 
Organ zatwierdzający obowiązany jest rozpatrzyć zgłoszon 
zastrzeżenia w ciągu 14 dni.

§ 5. 1. Wykonawca powinien podczas uzgadniania doku 
menłacji kosztorysowej z biurem projektów oraz podcza 
uzgadniania z inwestorem zgłaszać dostrzeżone pominięci, 
obiektów, robót, nakładów lub pozycji kosztorysowych ora: , 
dostrzeżone błędy w przedmiarach i obliczeniach. W okresń 
późniejszym wykonawca może zgłaszać zastrzeżenia z po 
wodu braków lub błędów w dokumentacji kosztorysowej J | 
które zostały stwierdzone dopiero w toku realizacji inwe 
stycji. Zastrzeżenia te powinny być rozpatrzone w trybi< J 
przewidzianym w § 8 ust. 2 zarządzenia Przewodnicząceg( 
Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego nr l i :  
z dnia 31 maja 1954 r. w sprawie trybu i zaostrzenia kon 
tro li jakości opracowania dokumentacji oraz o sankcjach z; 
niedotrzymanie terminu i niewłaściwą jakość jej opracowa I 
nia (Biuletyn PKPG nr 14. poz. 61).

2. Wykonawca nie może zgłaszać w toku realizacji inwe 
stycji zastrzeżeń dotyczących ustalonych cen jednostkowych 

§ 6. 1. Zwiększenie poszczególnych pozycji kosztorysowycl I 
na skutek uwzględnienia zastrzeżeń wykonawcy należy trak 
tować jako nakłady na nieprzewidziane roboty i  powinn 
mieć pełne pokrycie w umieszczonych w zbiorczym zesta 
wieniu kosztów (w kosztorysie generalnym) nakładach da t 
roboty.

2. Ministrowie mogą upoważnić wszystkich lub niektórycl j 
inwestorów do zwiększenia poszczególnych pozycji koszto 

I rysowych na skutek uwzględnienia zastrzeżeń wykonawcy
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l_ Iziane roboty i wydatki w zbiorczym zestawieniu kasztów 
iw kosztorysie generalnym), lecz nie wyżej 5% ogólnego ko- 
ztu budowy tego obiektu, w którego kosztorysie dokonano 

. większema poszczególnych pozycji.
3. Jeżeli zmiana kosztorysu spowodowałaby przekroczenie 

¡stniejącej rezerwy na nakłady na nieprzewidziane roboty 
wydatki, inwestor obowiązany jest wystąpić o odpowiednią 
mianę wartości kosztorysowej budowy w  trybie obowiązu- 

. ących przepisów.
§ 7. Zgłoszenie zastrzeżeń przez wykonawcę do dokumen- 

aoji kosztorysowej dostarczonej przez inwestora nie wstrzy-
• auje wykonawstwa robót budowlano-montażowych. Do cza- 
1 u rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń i usunięcia usterek,

okumentacja kosztorysowa dostarczona przez inwestora sta- 
ow i tymczasową podstawę do rozliczeń za wykonane ro- 
>oty.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 1956 r.

>RZE W O D N IC Z Ą C Y  P A Ń S T W O W E J K O M IS J I 
’L A N O W A M A  G O SPO DAR CZEG O  w z. K. Secom ski

31.

Główna Kcmiisja Oceny Projektów Inwestycyjnych 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA  

GOSPODARCZEGO

nr 4 z dnia 29 lutego 1956 r.
(znak: KP-IVko-135)

. f  sprawie uwzględnienia zmiany cen kruszywa w kosztory
sach robót budowlano-montażowych.

W związku z zarządzeniem Przewodniczącego PKPG 
r  171 z dnia 20 października 1955 r. w  sprawie ustalenia 
en na kruszywo (Biuletyn PKPG nr 23, poz. 88 i  nr 24/

' prost.) wprowadzającym jednolite ceny zbytu kruszywa
• bowiązujące od 1 stycznia 1956 r., Główna Komisja Oceny 
’rojektów Inwestycyjnych przy PKPG w porozumieniu

z Departamentami Budownictwa oraz Kosztów i Polityki 
Cen PKPG i Biurem Norm Budowlano-Montażowych Urzę
du Rady Ministrów wyjaśnia:

1, W przypadku, gdy roboty budowlano-montażowe pro
wadzone są w 1956 r. na podstawie istniejącej dokumentacji 
kosztorysowej przyjmującej ceny kruszywa zgodnie z usta
lonymi danymi wyjściowymi w wysokości innej niż okreś
lone w powołanym we wstępie zarządzeniu Przewodniczą
cego PKPG nr 171 z dnia 20 października 1955 r., wówczas 
nie należy dokonywać żadnych zmian w opracowanych kosz
torysach.

2. Przy opracowywaniu nowej dokumentacji kosztoryso
wej należy przyjąć ceny kruszywa według Cennika Mate
riałów Budowlanych dla Celów Kosztorysowania, str. 212 — 
214 kolumna „e“ „cena zakupu“ niezależnie od tego, w ja
kiej wysokości ceny kruszywa zostały ustalone w danych 
wyjściowych, z tym że w przypadku gdy dokumentacja ta 
jest opracowywana na podstawie tymczasowych norm i cen
ników na roboty budowlane (ORBI itp.) — należy uwzględ
nić koszty dowozu kruszywa obliczone według zasad poda
nych w tych tymczasowych cennikach.
DYREKTOR GŁÓWNEJ KOMISJI OCENY 
PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH w z. T. Kotowski

KOMUNIKAT

Ministerstwo Przemysłu Maszynowego podaje do wiado
mości, że katalogi przemysłu maszynowego rozprowadza Cen
tralny Zarząd Zbytu Przemysłu Maszynowego — Centralna 
Składnica Aparatów Elektrycznych i Silników, która na za
mówienia pisemne kierowane pod adresem: Warszawa, ul. 
Brzeska n r 7 dostarcza katalogi za pobraniem pocztowym 
na koszt odbiorcy, a także sprzedaje je za gotówkę iw War
szawie, ul. Nowogrodzka nr 50, kiosk w hallu na parterze, 
w godz. 8 — 16 (soboty 8 — 14).

Wymienione punkty udzielają również informacji w spra
wie prenumeraty katalogów.
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